

### Дорожная карта (план график)

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МДОУ «Детский сад «Березка» села Березняки Воскресенского района Саратовской области» на 2015 – 2016 г.г.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
1	Заседание общего собрания трудового коллектива о введении ФГОС ДО	До 23.05.2015г.	Заведующий МДОУ	Протокол заседания
2	Разработка плана – графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО	До 23.05.2015г.	Заведующий МДОУ	Приказ
3	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО: 1.1. внесение изменений и дополнений в устав ДОУ 1.2. Разработка программы развития ДОУ 1.3. разработка ООП ДО	До 01.09.2015г. До 31.12.2015г. До 01.12.2015г. До 01.09.2015г.	Заведующий МДОУ. Рабочая группа по введению ФГОС ДО	Протоколы заседаний общего трудового собрания. Приказ о внесении изменений и дополнений, устав с внесенными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем  Протокол заседания педагогического совета, приказ, программа
	1.4. Издание приказов: - о проведении самооценки готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО - о переходе ДОУ на работу по ФГОС ДО - о разработке ООП ДО на 2015-2016 г.г. - Об организации работы по ООП ДО на 2014-2016г.г.	До 20.05.2015г. До 01.07.2015 До 01.07.2015г. До 01.09.2015г.	заведующий ДОУ	приказы

<p>- об утверждении режима дня</p> <p>- О проведении внутреннего контроля по реализации ФГОС ДО</p> <p>- об утверждении годового календарно – тематического плана, годового комплексно-тематического плана</p> <p>- Об утверждении списка программ и учебно- методических пособий, используемых в образовательном процессе, перечень программ</p> <p>- Об утверждении положения, о требованиях к развивающей предметно- пространственной среде</p>	<p>До 15.08.2015г.</p> <p>01.07.2015г.</p> <p>До 01.09.2015г.</p> <p>До 01.09.2015г.</p> <p>сентябрь - ноябрь 2015г.</p>		
<p>Разработка модели единого образовательного пространства детства (взаимодействие с ДК, библиотекой, школой, социальными партнерами, индивидуальными предпринимателями)</p>	<p>До 01.09.2015г.</p>	<p>Заведующий МДОУ</p>	<p>Создание единого образовательного пространства детства</p>
<p>Участие во всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО</p>	<p>С 2014 г. один раз в полгода</p>	<p>Заведующий МДОУ</p>	<p>Создание условий для реализации ФГОС ДО</p>
<p>Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО</p>	<p>Ноябрь 2015 – декабрь 2016</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Учет при разработке разделов и корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом рекомендаций .</p>
<p>Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке основной образовательной программы дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО</p>	<p>Июль 2014-декабрь 2016г.г.</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Проведение педагогических советов, заседаний рабочей группы. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом рекомендаций</p>
<p>Изучение на педагогических советах МДОУ федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО</p>	<p>Постоянно после утверждения Минобрнауки России</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Использование реестра при разработке ООП дошкольного образования, обсуждение вариативных примерных образовательных программ в части учёта региональных, этнокультурных особенностей на педагогическом совете МДОУ.</p>
<p>Изучение методических рекомендаций ГАОУ ДПО «Сар ИПК и ПРО» по корректировке ООП ОУ, реализующего программу дошкольного образования, в</p>	<p>Июль 2014 г. – 01.09.2015г.</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Учет рекомендаций при разработке/ корректировке ООП ДО</p>

словьях отсутствия реестра примерных образовательных программ дошкольного образования			
Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2015	Заведующий МДОУ	Предоставление данных для проведения оценки качества дошкольного образования

**2. Организационное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	2015г.	Заведующий МДОУ	Приказ о создании рабочей группы.
2	Разработка положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО	2015	Рабочая группа	Приказ об утверждении положения о рабочей группе
3	Участие в муниципальном совещании заведующих МДОУ по определению механизма введения ФГОС ДО с учетом муниципальной специфики	Июнь 2015	Заведующий МДОУ	Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО
	Изучение материалов совещания на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» по учету региональных и муниципальных особенностей формирования программно-методического обеспечения введения ФГОС ДО	Сентябрь 2015г.	Рабочая группа	Соответствие программно-методического обеспечения реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО
5	Функционирование системы методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО	май 2015г. в течение учебного года	Заведующий МДОУ, воспитатель	Обеспечение участия в РМО воспитателя ДОУ по введению ФГОС ДО
6	Анкетирование родителей (отношение к ФГОС ДО)	сентябрь 2015 года	Рабочая группа	Определение образовательных потребностей, интересов, родителей
7	Проведение родительских собраний по вопросу введения ФГОС ДО с 01.09.2015г.	Май-июнь, сентябрь 2015	Воспитатель	протоколы
8	Заказ и закупка программно-методической литературы по введению ФГОС ДО	До 01.09.2015г.	Заведующий МДОУ	Обеспечение введения ФГОС ДО

**3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО**

1	Внесение предложений в муниципальный план график повышения квалификации педагогических работников МДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	Июль-август 2015 г	Заведующий МДОУ	Повышение квалификации педагогических работников МДОУ
2	Разработка программы ДОУ по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников (1 января 2015 года вступает в силу профессиональный стандарт «педагог педагогическая деятельность в сфере дошкольного	01.09.2015-30.12.2015г	Рабочая группа по введению ФГОС ДО	Программа, приказ об утверждении

	... образования)			
	Разработка и утверждение должностных инструкций педагогов, реализующих ФГОС ДО ( основа: ФГОС ДО, Единый квалификационный справочник должностей, профессиональный стандарт)	До 01.09.2014г.	Заведующий МДОУ	Приказ об утверждении, должностные инструкции
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 01.09.2015г.	Заведующий МДОУ	Приведение в соответствие с ФГОС ДО условий труда педагогов ДОУ
	Диагностика образовательных потребностей, профессиональных затруднений педагогов, связанных с вопросами введения ФГОС ДО	До 20.08.2015г.	Руководитель РМО	Определение образовательных потребностей педагогов
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
	Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Февраль 2014-декабрь 2016	Заведующий МДОУ	Эффективное планирование расходов средств при реализации ООП ДО в условиях введения ФГОС ДО с учетом методических рекомендаций
	Изучение муниципального задания по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Апрель (2015,2016)	Заведующий МДОУ	Выполнение муниципального задания
	Внесение изменений в положение о стимулирующих надбавках, премировании	До 01.09.2014г.	Заведующий МДОУ	
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
	Участие в районных муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО		Рабочая группа ДОУ	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС ДО
	Организация горячей линии по введению ФГОС ДО	С 01.06.2015г. постоянно	Заведующий МДОУ	Информационное сопровождение хода введения ФГОС ДО
	Создание информационного стенда в фойе детского сада по вопросам введения ФГОС ДО	До 01.09.2015г.	Рабочая группа ДОУ	
	Наполнение и обновление раздела ФГОС ДО на сайте	с 01.09.2015г. постоянно	Заведующий МДОУ	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, институционального уровней
	Размещение на сайте МДОУ краткой презентации ООП ДО	До 01.09.2015г.	Заведующий МДОУ	Создание условий по введению ФГОС ДО
	Размещение на сайте МДОУ		Заведующий МДОУ	

публичного доклада с разделом, содержащим информацию о ходе введения ФГОС ДО			
Размещение на сайте ДОУ отчета о результатах самообследования с включением раздела содержащего информацию о ходе реализации ФГОС ДО	2016г.	Заведующий МДОУ	

**6. Методическое сопровождение педагогических кадров по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования**

Изучение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования	май - сентябрь 2015 г.	Рабочая группа	
Организация консультации по теме «Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования»	Ноябрь 2015г.	Рабочая группа	
Изучение методических рекомендаций САР ИПК и ПРО. Примерных основных образовательных программ дошкольного образования	Июль, Ноябрь 2014г.	Педагоги ДОУ	
Рассмотрение на педагогическом совете ДОУ вопроса по изучению и освоению образовательных технологий, направленных на достижение результатов, определенных ФГОС ДО: «ФГОС: образовательные результаты дошкольного образования»	Декабрь 2015г.	Заведующий МДОУ	
Изучение рекомендаций Минобрнауки РФ по мониторингу развития ребенка в части освоения ООП ДО	В течении учебного года	Руководитель РМО	
Изучение рекомендаций Минобрнауки РФ по психолого-педагогическому сопровождению родителей детей дошкольного возраста по вопросам дошкольного образования	По плану работы педагогического совета ДОУ	Заведующий ДОУ	

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
( 5 ) листов  
Заведующий МДОУ «Детский сад «Березка» села  
Березняки Воскресенского района Саратовской области»

 Зубкина Л.С.

